

Tagesordnungspunkt

RSB M1: Nachtrag Fußgängerüberführung Haltepunkt Neckaraue

Beschlussantrag

Der Nachtragsauftrag zu GBF002 Los 2, Fußgängerüberführung Haltepunkt Tübingen-Neckaraue der Firma Leonhard Weiss GmbH & Co.KG über die Mehrkosten für Stahlmaterial mit einer Nachtragssumme von 202.319,70 € zuzüglich Mehrwertsteuer wird genehmigt.

Begründung

Die Beschaffungspreise für die notwendigen Stahlkomponenten, u.a. 50 m Rundrohr, Walzprofile und Bleche, sind deutlich gestiegen. Die dargelegten Preissteigerungen liegen bei insgesamt 21,31% des Auftragswertes. Die erhöhten Einkaufspreise wurden durch Nachweise belegt.

Der Stahlmarkt ist überproportional durch den Krieg in der Ukraine von Preissteigerungen betroffen, da viele Lieferketten bis vor wenigen Monaten über die Länder Ukraine und Russland liefen. Der Auftragnehmer hat im März die endgültig geprüften Baupläne erhalten und konnte daraus den zu beschaffenden Stahlbedarf ermitteln. Eine frühere Beschaffung war aus diesem Grund nicht möglich.

Es wird die Konstruktion mit dem geringsten Stahlverbrauch gewählt.

Finanzierung

Die Finanzierung ist durch die für das Regionalstadtbahn-Projekt eingestellten Mittel gesichert.