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Anlagen:

Tagesordnungspunkt

RSB-M1: Nachtrage Oberleitungsbau

Beschlussantrag

Die Verbandsversammlung ermachtigt die Verwaltung, die Nachtragsauftrage zu
RSB014 Generalubernehmer Oberleitungsbau der ARGE Leonhard Weiss GmbH &
Co.KG / SPL Powerlines Germany GmbH Uber den Bau der Oberleitung in den
Bahnhofen Herrenberg, Tubingen und Neckaraue zu genehmigen.

Begriindung

Im Rahmen des Ausbaus der Ammertalbahn zeichnen sich Nachtragsleistungen im
Oberleitungsbau ab, die vom bisherigen Hauptauftrag nicht abgedeckt sind.

Die Vergabe dieser Leistungen fallt nach § 7 Abs. 3 der Verbandssatzung in die
Zustandigkeit der Verbandsversammlung.

Um den Baufortschritt nicht zu gefahrden, schlagt die Verwaltung vor, sich von der
Verbandsversammlung zur Genehmigung dieser Nachtrage ermachtigen zu lassen.

Nachtrag Bahnhof Herrenberg:

Im Bahnhof Herrenberg muss zur Absicherung gegenuber den Oberleitungsanlagen
auf der freien Strecke der Deutschen Bahn eine sogenannte ,elektrische
Bahnhofsinsel” fir die einbindende Oberleitung der Ammertalbahn gebaut werden.
Dies ist notwendig, damit im Falle einer Stérung der Oberleitungsanlage der
Ammertalbahn, die Anlagen der freien Strecke in Richtung Stuttgart und Horb nicht
beeintrachtigt werden und umgekehrt.

Nachtrag Bahnhof Tiubingen:

Im Bahnhof TUbingen wird das Gleis 14 elektrifiziert und mit einer Oberleitung
Uberspannt.
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Nachtrag Haltepunkt Neckaraue:

Am Haltepunkt Neckaraue missen Quertragwerke der Oberleitung aufgrund des
Neubaus des Haltepunktes und der damit verbundenen Verschwenkung des Gleises
101 (Hauptgleis) ersetzt werden. Hierdurch verliert die Anlage Ihren Bestandsschutz
und es mussen ca. 25 Masten der bestehenden Oberleitung umgehangt bzw.
erneuert werden.

Finanzielle Auswirkungen

Die Mittel fir diese Nachtrage sind im Wirtschaftsplan 2021 im Rahmen des Projekts
Regionalstadtbahn abgedeckt. Erwartet wird ein Gesamtvolumen von 2,73 Mio. €
zuzlglich Mehrwertsteuer.

Seite 2 von 2



