

Tagesordnungspunkt

Sachstandsbericht Bauarbeiten

Bericht

Neben den allgemeinen Sanierungsarbeiten (Brückenlager an der Ammerbrücke und Sanierung des Bahnübergangs Rottenburger Straße in Unterjesingen) werden im Jahr 2019 auch die Bauarbeiten für die Regionalstadtbahn beginnen:

- Erdarbeiten zur Sanierung des bestehenden Bahndamms im Hartwald
- Verlegung von Wasserleitungen, z.B. am Ammerhof
- Anpassung einiger Bahnübergänge an die Zweigleisigkeit, z.B. Ammerhof und Untere Mühle
- Schaffung eines Lagerplatzes bei der Unteren Mühle, z.B. für Kabeltrommeln
- Anlegen von Baustraßen, z.B. in Unterjesingen und im Hartwald
- Leitungsquerung in Unterjesingen
- Einziehen von Kabeln zur Anpassung der Leit- und Sicherungstechnik an die Zweigleisigkeit

Hierzu hat die Verwaltung in eigener Zuständigkeit bereits folgende Aufträge vergeben:

- Streckensanierung: Lager Ammerbrücke, 113 T€
Vergabe an Fa. Hans Kaiser GmbH & Co. KG, Tann/Röhn
- RSB-M1: Gleisbauarbeiten, 145 T€
Vergabe an Fa. BBL Fahrweg GmbH, Lüneburg
- RSB-M1: Baustraßen, 104 T€
Vergabe an Fa. Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Göppingen
- RSB M1: Wasserleitung Ammerhof, 121 T€
Vergabe an Fa. Bohsung GmbH, Rutesheim
- RSB M1: Ingenieurleistungen (Erdung + 50 Hz), 126 T€
Vergabe an Ing. Büro Carsten Mayer, Pfullendorf
- RSB M1 (teilweise): LWL Kabel, Zugfunk, 42 T€
Vergabe an Fa. Klaus Faber, Saarbrücken
- RSB M1: Sicherungsmaßnahmen, 131 T€
Vergabe an Fa. WSD Kraus, Weilen i.d.R.