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Bahnübergangtechnik - Sanierungsprogramm
nachrichtlich:

Lfd. Nr. BahnKm Technik Name Bemerkung Erneuerung BÜ Technik Schrankenantriebe erneuert
1 0,4+88 BÜS72 D LzHH Europastraße 2022 2020
2 0,6+74 EBÜT LzV Hp Uhlandstr. 2022 2022
3 1,4+62 BÜP93 LzH+F/Hp Kupferhammer i.O. i.O.
4 1,5+62 RBÜP LzH/Hp ReSi i.O. i.O.
5 2,0+44 BÜP93 LzH+F/Hp Schleifmühle i.O. i.O.
6 2,7+84 EBÜTvB LzH/Lo Schwärzloch 2024 2017
7 4,1+01 EBÜTvB LzH/Lo Privat/ Domäne 2022 / RSB032/Los3 2021
8 4,6+20 EBÜTvB LzH/Lo Domäne Ammerhof 2022 / RSB032/Los3 2021
9 5,0+48 EBÜTvB LzH/Lo Untere Mühle 2022 / RSB032/Los3 2021

10 5,5+15 EBÜTvB LzH/Lo Sandäcker Rückbau zum Fussweg 2022 / RSB032/Los3 2021
11 6,0+48 EBÜTvB LzH/Lo Rothenburger Str. 2022 / RSB032/Los3 2021
12 6,2+55 EBÜTvB LzH/Lo Fußgängerweg 2022 / RSB032/Los3 2021
13 6,5+85 EBÜTvB LzH/Lo Tankstelle 2022 / RSB032/Los3 2021
14 7,2+89 EBÜT 80LzH+F/HP Pfäffingen 2025 i.O.
15 7,4+30 RBÜP LzH/Hp ReSi i.O. i.O.
16 7,7+36 BÜP93 LzH+F/Hp Mannastr. i.O. 2022
17 9,0+14 EBÜTvB LzH/Lo Pferdehof 2024 2019
18 9,6+35 BÜP93 LzH+F/Hp Poltringer Weg i.O. 2017
19 9,9+83 RBÜP LzH/Hp Bf Entringen /ReSi entfällt i.O.
20 10,1+10 Mädelsbrück Ersatz für BÜ Reustener Weg 2022 / RSB032/Los3 2021
21 10,2+08 BÜP93 LzH/Hp Reustener Weg entfällt 2021
22 11,2+32 EBÜTvB LzH/Lo Breitenholz 2022 / RSB032/Los3 2020
23 12,6+40 EBÜTvB LzH/Lo Hardtwald 2023 / RSB032/Los3 2021
24 13,8+27 EBÜTvB LzH/Lo Altingen II 2022 / RSB032/Los3 2021
25 14,2+62 EBÜTvB LzH/Lo Schönbuchstr. 2022 / RSB032/Los3 2021
26 14,6+98 EBÜTvB LzH/Lo Altingen II 2022 / RSB032/Los3 2021
27 16,2+40 EBÜTvB LzH/Lo Gültstein 2023 2020
28 16,8+66 EBÜTvB LzH+2F/Lo Kappstr. 2023 2020
29 17,2+11 EBÜTvB LzH/Lo Resi 2023 2020
30 17,4+60 EBÜTvB LzH+2F/Lo Schloßstr. 2023 2019
31 17,6+00 EBÜTvB LzH+2F/Lo Mühlhauser Str. 2023 2019


